
 

 

 

 

■ 概 要 

山岳トンネル工事において急速施工を実現するためには、掘削を急速化するだけでなく、後続の

覆工コンクリートの施工も掘削に遅れず進捗させる必要があります。その手段として、コンクリー

ト打設の型枠となるセントルを通常よりも延長し、一回の打設スパン長を 18m 以上に延伸する急速

施工法を開発しました。 

本工法では、1 回のコンクリート打設量が通常のセントルに比べて大幅に増加することから、通常と同

程度の時間で打設をするために、「配管 2 系統での前後同時打設」、「分岐管を用いた左右同時打設」、

「圧入方式を併用する打設」という要素技術を取り入れています。また、1 スパンの延長に伴うひび割れ発

生リスクの増加に対応するため、延伸したセントルの中央部に金属製目地板を事前設置し、打設後に引

き抜くことによる目地形成方法を採用しています。 

 

■ 用 途 

2 ㎞程度以上の道路、鉄道トンネル 

 

■ 特 長 

1. セントルの前後にコンクリートポンプを 1 台ずつ配置し、２系統

からコンクリートを打設することで、打設量を増大します。 

2. コンクリート配管に分岐管を設け、左右の打設空間に同時にコ

ンクリートを打設することで、左右の打設高さの違いによるセン

トルへの偏荷重を防ぐとともに、左右の配管切替時間を削減し

ます。 

3. 側壁部および肩部の圧入口から流し込み・圧入により、連続し

てコンクリートを打ち込むことで、配管切替時間を削減します。 

4. 金属製目地板は、打設翌日の午前中に引き抜き、次のセントル

セット後に設置するため、打設工程に影響はありません。 

5. 目地板は、人力で容易に設置、引抜きができるよう、幅 800 ㎜

以下、重量が 10kg 以下に設計しています。 

6. 目地の形成により、打設終了後、1 日から 2 日前後でひび割れ

が誘発され、これにより、コンクリートの温度低下や乾燥に伴う

不特定箇所へのひび割れの発生を抑制できます。 

7. 目地の形成面は、平滑であるとともに、通常の打継面と同等の

強度、緻密性を有しており、品質上の問題はありません。 
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8. 打設時間を通常と同程度（6 時間程度）とすることで、２日に 1 回の打設サイクルを確保でき、月進 200m 程

度の進行を実現できます。 

9. セントルを 2 台使用し、同様の月進を確保する場合と比較して、作業箇所が１つとなり工事管理が容易に

なるとともに、コストを低減できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 施工手順                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 実 績 

･ NEXCO 中日本 中部横断自動車道 石合トンネル工事，2018 

（2 系統での前後同時打設、左右同時打設、圧入方式を併用する打設の適用） 

･ 一般社団法人 施工技術総合研究所 実験用トンネル，2018 
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■ 技術登録・表彰等 
・ 特願 2018- 147237「トンネル覆工コンクリートの打設方法」他 13 件、意匠登録 4 件 

セントル延伸による覆工コンクリートの高速打設システム 

                お問い合わせ先(土木本部)      〒545-8555 大阪市阿倍野区松崎町 2-2-2 
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